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V diplomski nalogi so obravnavane koristi uporabe projektantskih programov za potrebe 
načrtovanja in spremljanja izvajalskih del. Za naše delo smo uporabili programa Plateia in 
Autodesk Civil 3D, ki sta med projektanti najbolj uporabljana. Izbrali smo projekt AC Pluska-
Ponikve, kjer so v času naše študije potekala zemeljska dela. Za vhodne podatke smo 
uporabili projektno dokumentacijo PGD, iz katere smo črpali vse potrebne informacije o 
načrtovani prometnici in na podlagi katerih smo izdelali projekt v programih Plateia in Civil 
3D. Izdelali smo preprost prostorski model prometnice, ter s podatki, pridobljenimi na terenu 
vsak mesec s strani geodetov, izdelali tudi animacijo poteka zemeljskih del. Ugotovili smo, da 
obstajajo koristi uporabe teh programov, ne samo pri projektiranju, temveč tudi v fazi 
planiranja in izvedbe del ter nasploh v celotnem ţivljenjskem ciklu projekta. Vizualizacija 
napredka del na projektu omogoča boljšo komunikacijo med nadzorom in izvajalcem. 
Programi omogočajo večjo avtomatizacijo pridobivanja podatkov o količinah materialov, 
potrebnih za izgradnjo prometnice, kar izvajalcu del omogoča večjo preglednost nad deli in 
evidenco izvedenih in neizvedenih del. Modeliranje projektov v fazi načrtovanja tako lahko v 
bodoče prispeva k bolj optimizirani gradnji ter večji preglednosti nad detajli projekta. Za 
razširjeno uporabo modeliranja prometnic pa je potreben nadaljnji razvoj programske opreme, 
ki bi omogočala avtomatizirano izdelavo detajlnih modelov projekta, ter večji poudarek na 
računalniškem in programskem izobraţevanju inţenirjev. 
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This thesis deals with feasibility and efficaciousness of the programs made for roadway 
planning for the requirements of design and surveying of  the construction works. The study is 
based on the programs Plateia and Autodesk Civil 3D, which are most widely used among the 
project engineers. The design of the highway AC Pluska-Ponikve was chosen, as there were 
being carried out earthworks during our study. The design documentation PGD was adopted 
for the input data, using all essential information of the designed roadway. On the basis of 
these information the project was made in the programs Plateia and Civil 3D. A simple 
volume model of the roadway was made, and on the basis of data acquired each month by 
surveyors on the terrain, also the animation of the earthwork performance was carried out. 
The usefulness of these programs was ascertained not only in designing  but also in the phase 
of planning and construction works as well as in the whole life cycle of the project. The 
visualization of the progress of construction works on the project enables more efficacious 
communication between the owner and constructor. This process also enables quicker data 
extraction, resulting in better project management. The modelling of the projects in the phase 
of designing can, on the other hand, contribute to more optimized construction in future. 
However, the wide usage of the  roadway modelling shall not be possible without  further 
development of the software and appropriate program education of the engineers.  
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1 UVOD 
 
Prostorski modeli se v gradbeni stroki uporabljajo ţe dalj časa, v zadnjih petnajstih letih pa se 
je v arhitekturi uveljavilo tudi 4D načrtovanje, znano kot 4D CAD. Le-to je rezultat zdruţitve 
prostorskega, 3D modela s terminskim planom projekta z ustreznimi računalniškimi programi. 
4D CAD se je z leti uveljavil pri projektantih, planerjih in izvajalcih del. Izkazalo se je tudi, 
da 4D projektiranje omogoča boljšo komunikacijo med sodelujočimi v projektu. V projektih 
visoke gradnje se je tako 4D projektiranje razvilo kot rešitev za vedno večjo kompleksnost 
projektov, krajše roke izgradnje in za splošno potrebo po boljših tehnikah načrtovanja. 
 
Do danes je bilo narejenih malo raziskav o koristih 4D CAD-a pri infrastrukturnih projektih. 
Zaradi narave teh projektov, ki imajo kompleksne geometrične konfiguracije, je komunikacija 
informacij med sodelujočimi slaba, zaradi česar zlahka pride do napak. Zaradi kompleksnosti 
projektov nizke gradnje ter slabe komunikacije med sodelujočimi je smiselna aplikacija 
prostorskega in 4D modeliranja za potrebe načrtovanja del, izdelave terminskih planov ter 
druga izvajalska dela. 
 
 
1.1 Namen in cilji naloge 
 
Namen te diplome je ugotoviti, kakšne so trenutne moţnosti izdelave prostorskega modela pri 
načrtovanju prometnic, vpliv takega pristopa k optimizaciji projekta in uporabe takega modela 
pri izvedbi del. Poiskali smo ustrezne programe, ki omogočajo izdelavo modela ter programe, 
ki povezujejo take modele s terminskimi plani.  
 
V praktičnem delu diplome smo s pomočjo programske opreme izdelali enostaven prostorski 
model avtocestnega odseka AC Pluska–Ponikve na podlagi podatkov iz projektne 
dokumentacije PGD. Tak model naj bi pripomogel k laţji predstavi o projektu oziroma boljši 
vizualizaciji projekta. Nadalje smo izdelali prostorske modele odseka trase glede na zemeljska 
dela za vsak mesec posebej in izdelali animacijo poteka zemeljskih del.  
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2 GRADITEV INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
 
Ţivljenjski krog objekta se začne  z idejo o gradnji nekega objekta in konča z odstranitvijo 
oziroma rekonstrukcijo objekta. Dejavnosti, ki se odvijajo v tem krogu, so zdruţene v pojmu 
graditev, ki vključuje tudi aktivnosti vzdrţevanja, uporabe in odstranitve oz. rekonstrukcije 
objekta. Graditev je investicijski proces, vlaganje investitorja v graditev določenega objekta 
temelji na osebnem, druţbenem ali finančnem interesu, ki ga investitor skuša z objektom 
uresničiti. 
 
Med projektiranjem izdelujemo projekte za objekt, med izvedbo izdelujemo gradbene 
proizvode in objekt gradimo, v fazi uporabe pa vzdrţujemo zahtevan nivo tehničnih in drugih 
lastnosti objekta. Poleg osnovnih udeleţencev sodeluje v procesu graditve še cela vrsta 
udeleţencev, ki so deleţni direktno na projektu (svetovalne, inţenirske organizacije, 
podizvajalci, obrtniki, inšpekcijske sluţbe, preskusni laboratoriji itd.) ali pa predstavljajo 
zgolj opcijske udeleţence (prizadeti prebivalci v okolici ipd.) 
 
Za končno kakovost objekta je pomembna določitev del in postopkov po posameznih fazah 
graditve, določitev odgovornosti, obveznosti in medsebojnih razmerij vseh udeleţencev pri 
graditvi ter sistema kontrole oziroma zagotavljanja kakovosti v vseh fazah graditve. 
Projektiranje predstavlja izdelavo projektov, potrebnih za gradnjo, rekonstrukcijo, 
vzdrţevanje ali odstranitev objektov na podlagi predpisanih zahtev investitorja in v skladu s 
predpisi in standardi. 
 
Pomen doseganja kakovosti v fazi projektiranja je posebno velik, saj se v tej fazi določi 
večina karakteristik kakovosti gradbenega objekta. Tudi napake, ki jih kasneje odkrijemo, 
izvirajo v preteţni meri prav na področju projektiranja. Morebitne napake je moţno v fazi 
projektiranja relativno enostavno odkriti in poceni odpraviti. Vpliv odločitev v fazi zasnove in 
konstrukcije na končno kakovost objekta je prikazan na naslednji sliki. 
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Privzeta slika 1: Razmerje med možnostmi za vpliv in proizvodnimi stroški v času od zasnove do gradnje projekta 
(Reflak, J in sod., 2008). 
 
Iz zgornjega diagrama je razvidno, kako pomemben je pravilen pristop k zasnovi in 
projektiranju objekta. V tej fazi lahko z angaţiranjem pravih strokovnjakov, z izbiro pravilne 
variante na osnovi verodostojnih projektnih podatkov in pogojev bistveno vplivamo na 
ekonomičnost bodočega objekta. Napačno izbrana varianta in slabo planiranje ne moreta dati 
dobrega projekta. V fazi gradnje ni več moţno bistveno popraviti slabega projekta, takšna 
popravila ali spremembe pa so precej draţja, kot bi bila v fazi zasnove ali fazi projektiranja. 
(Reflak, J in sod., 2008). 
 
 
2.1 Projektna dokumentacija 
  
S projektno dokumentacijo se izdela koncept, ki je bil postavljen v investicijskem programu 
oziroma obdelan v idejnem projektu. Projektna dokumentacija se izdeluje za PGD, PZI, PID 
in obratovanje ter vzdrţevanje. Upoštevani morajo biti veljavni predpisi, pogoji gradnje na 
določeni lokaciji ter zahteve projektne naloge in javni interes. 
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- IDZ - idejna zasnova projekta, 
- IDP - idejni projekt, 
- PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- PZR - projekt za razpis, 
- PZI - projekt za izvedbo, 
- PID - projekt izvedenih del. 
  
Projekt sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati. Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu 
in udeleţencih pri graditvi, lokacijske podatke ter podatke o skladnosti rešitev s prostorskimi 
akti, bistvenimi zahtevami gradnje ter druge podatke, pomembne za odločanje v upravnem 
postopku. Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s 
katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane 
gradnje. Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte ter druge 
tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. (UL RS, št. 55/2008, Pravilnik o projektni 
dokumentaciji) 
 
Projekt za izvedbo PZI sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki 
nadgrajujejo posamezne načrte iz PGD. Vodilna mapa vsebuje naslovno stran s ključnimi 
podatki o projektu in udeleţencih pri graditvi, ter podatke o izdelovalcih projekta. 
  
 
2.2 Življenjski ciklus projekta 
 
Vsak objekt ima ţe po definiciji več faz, od inicializacije ali definiranja projekta do končne 
predaje objekta, ki je sad celotnega dela na projektu. Zaporedje vseh faz od začetka do konca 
projekta imenujemo ţivljenjski ciklus, ki se zaključi tako, da projekt ugasne ali pa preide v 
nov projekt. Tipični ţivljenjski ciklus projekta v gradbeništvu je razdeljen v štiri faze, kot je 
razvidno na sliki. 
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Privzeta slika 2: Reprezentativni vzorec življenjskega cikla projekta v gradbeništvu (Reflak, J in sod., 2008). 
 
Ta vzorec sestavljajo štiri faze: 
 
- Prva faza, poimenovana upravičenost, zajema definicijo projekta, študije 
upravičenosti, načrtovanje strategije in potrditev, konča pa se z odločitvijo o zagonu 
projekta. 
- Druga faza, poimenovana načrtovanje in projektiranje, sestoji iz projektne 
dokumentacije načrtovanja stroškov in terminskih planov, pogodbenih pogojev in 
detajlnega načrtovanja, zaključi pa se s podpisom glavnih pogodb za izvedbo. 
- Tretja faza je izvajanje, ki vsebuje proizvodnjo, dobave, gradbena dela, inštalacije in 
preizkušanje. Zaključi se, ko so dela po projektih zaključena in oprema nameščena. 
- Četrta faza je predaja in zagon, ki vsebuje končne preizkuse in vzdrţevanje, konča pa 
se s polnim obratovanjem ceste ali zgradbe.  
 
Z vidika naročnika je taka delitev v faze logična, pogled z vidika izvajalca projekta ali 
projektnega menedţerja v izvajalski organizaciji , ki se vključi v projekt šele po podpisu 
pogodbe, pa je drugačen. Ta praviloma nima nobene zveze z začetnimi odločitvami naročnika 
ter študijami upravičenosti. Z izvajalske strani je sicer ugodno, , če je mogoče imenovati 
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projektnega menedţerja, ki bo izvajal projekt ţe v zgodnji fazi ponujanja, s čimer je doseţena 
ustrezna kontinuiteta in večje moţnosti za uspešen projekt. (Reflak, J in sod., 2008). 
 
2.3 Posamezne faze projekta 
 
V diagramu spodaj so kratko opredeljene značilnosti posameznih faz projekta, od pobude za 
projekt in študij upravičenosti prek strategije in izvedbe gradnje do predaje objektov in 




Slika 1: Diagram faz projekta  
Ponudba
•Kompleksni projekti zahtevajo dober menedžment in koordinacijo ljudi z različnimi znanji, 
da se projekt postavi v časovni in stroškovni okvir.
Študija upravičenosti
•Podrobnejša specifikacija ciljev, opis opcij in izbira optimalne opcije. Izdela se načrt izvedbe.
Oblikovanje strategije
•Oblikovanje projektnega tima pod vodstvom projektnega menedžerja, vzporedno dela tim 
projektantov, kjer nastaja proj. dokumentacija. Potrebna vzpostavitev informacijske 
podpore projekta in razvoj generalnega terminskega plana. Izoblikovati je potrebno 
razpisno dokumentacijo. Opredeljeni so mehanizmi nadzora. 
Predizvedbena faza
•Končne odločitve glede tveganja. Vključeni so dobavitelji in izvajalci. Delo poteka 
interaktivno, prihaja do novih tehnoloških spoznanj in variant izvedbe.
Izvedba - gradnja
•Nova spoznanja med gradnjo zahtevajo hitre odločitve. Prihaja do sprememb projektne 
dokumentacije med gradnjo. Spremlja se napredovanje del, obvladuje se plan stroškov.
Zaključek projekta -
predaja naročniku
•Primopredaja objekta in zaključno poročilo. Sledi kvalitetni prevzem, kjer se ugotavlja, ali je 
izvajalec izpolnil svoje pogodbene obveznosti.
Schrott, M. 2009. Uporaba prostorskega modeliranja pri načrtovanju in gradnji prometnic. 7 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                      
 
2.4 Spremljanje in nadzor izvajanja projekta 
 
Spremljanje in nadzor izvedbe projekta se nanaša na postopke spremljanja izvedbe sprejetih 
ciljev in planov projekta ter zaključno analizo doseţenih rezultatov projekta. Nadzor izvedbe 
vsebuje naslednje naloge: 
 
- postavitev učinkovitega sistema poročanja o stanju izvedbe nalog projekta, 
- periodična kontrola izvedbe projekta, 
- analiza ugotovljenih odstopanj, 
- opredelitev trendov in napovedi, 
- planiranje alternativnih rešitev in simulacija njihove izvedbe, 
- oblikovanje in izvajanje korekcijskih ukrepov, 
- sprememba ciljev projekta. 
 
Spremljanje in nadzor gradbenih projektov se odvija na več ravneh: od samega gradbišča pa 
do poslovnega sistema – matične organizacije kot celote. Organizira se ustrezno spremljanje 
in nadzor na ravni projekta in zagotovi se ustrezno poročanje za višje ravni, kot so programi 
ali druţba kot celota, v posameznih primerih pa tudi širše, v poročilih za investitorja ali 
nadzor. 
 
Projektni menedţer – direktor projekta izvaja projektni kontroling na gradbišču s planiranjem 
časa in virov, z namenom nadzorovanja lastne delovne sile z delovnimi načrti, ki vključujejo 
terminske finančne načrte ter podizvajalce z delovnimi načrti, v katerih so navedeni končni 
roki. 
 
Direktor projekta opredeli glavne delovne pakete ter izračuna ciljne roke in predvidene 
stroške v skladu z normativi, ki jih posreduje vodji gradbišča ali delovodji kot podlago za 
operativno pripravo dela. 
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Direktor projekta nadzoruje in posreduje sluţbi za projektni kontroling na ravni matične 
organizacije poročila o proizvodnji in stroških glavnih segmentov dela na podlagi poročil 
vodij gradbišč. 
 
Delovodja opredeli podrobne segmente dela, izračuna ciljne roke, razporedi delavce na 
posamezne segmente, izvaja delovne načrte s ciljnimi roki in nadzoruje delavce. 
Spremljanje mora biti tekoče, odvisno od ravni na katero se nanaša. Na niţjih ravneh je 
nadzor in spremljanje dnevno ali tedensko, kar opravljajo delovodje in vodje gradbišč. Za 
uspešno načrtovanje in nadzor je tako na operativni ravni teden primeren za opredeljevanje 
delovnih paketov kot tudi za poročanje. Za pregled na ravni programa matične organizacije 
kot celote, pa je primeren mesečni korak poročanja skladno z ugotavljanjem rezultatov in 
zaračunavanjem obsega proizvodnje v enakem časovnem obdobju. 
 
Pomembno je, da spremljanje in nadzor potekata tekoče, kajti obravnava rezultatov za daljša 
pretečena obdobja za nazaj, le redko lahko koristijo praktičnim ukrepom na gradbiščih in 
projektih, lahko so le napotek ob pripravi novih projektov. 
Sistem nadzora organizira praviloma strokovna sluţba kontroling na ravni poslovnega 
sistema, ki ima naslednje naloge: 
 
- uvajanje enotnega načrtovanja in usklajevanje operativnega s strateškim načrtovanjem, 
- predpisovanje načina in metod poročanja, 
- opredeljevanje ključnih kazalnikov za spremljanje in nadzor izvedbe projektov, 
- spremljanje realizacije načrtovanih ciljev, 
- analiziranje odstopanj, 
- napovedovanje trendov na podlagi ugotovitev iz analiz 
- oblikovanje ukrepov v zvezi z odmiki od zastavljenih ciljev. 
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2.5 Prenos projekta od projektanta do izvajalca 
 
Pri načrtovanju del je potrebno določiti količine, osnovni volumen  in teţo, transportne 
razdalje in oceno vseh transportov. Preučiti je potrebno celoten projekt glede njegove 
zahtevnosti in sestave tal, nato se ga razdeli na segmente glede na potrebno izvajanje del 
(razgrinjanje, izkop zemljine, izkop kamenine, odpadni material..). 
 
Potrebno je pravilno razporediti različne tipe gradbene mehanizacije po gradbišču, da delo 
poteka tekoče in vzporedno, če je to le mogoče. Za laţjo razporeditev nam pomaga masni 
profil.  Poleg masnega profila si izvajalec del pomaga še s situacijo in s prečnimi profili. 
Poleg tega ima na voljo celotno projektno dokumentacijo z vsemi potrebnimi podatki v 
atributni obliki. Prostorsko modeliranje prometnic se danes ne izvaja za potrebe izvedbe del, 
vsi načrti, ki jih izvajalec dobi od projektanta so v 2D obliki in optimizirani za tisk.  
 
Takšen prenos projekta, kjer so podatki v atributni ali v 2D obliki, se ni spremenila, odkar 
človek gradi. Tehnologija danes omogoča prostorsko vizualizacijo projekta, zato je smiselno, 
da se v proces načrtovanja in gradnje projektov vključi prostorsko modeliranje. Končni 
produkt je namreč prostorski, zato morajo načrti tak produkt čim bolje oponašati. Izvajalec si 
z izkušnjami ustvari neko predstavo o objektu, vendar je 2D prikaz precej omejen in 
velikokrat je podatkov v njem toliko, da se med seboj prekrivajo, opazovalec pa mora biti 
tehnično močno podkovan in izkušen, da iz 2D načrta razbere, kakšen je dejanski objekt. 
 
Preden se lahko začnejo izvajalska dela, mora izvajalec izdelati načrt poteka del oziroma 
terminski plan, ki prikaţe zaporedje ter obseg del v nekem časovnem terminu. Poleg tega 
mora načrtovati, kakšno mehanizacijo bo za ta projekt potreboval, ter določiti transportne 
poti. Za zemeljska dela potrebuje tudi začasne deponije, kjer se hrani material, ki se na trasi 
izkoplje, a je zaradi slabih lastnosti nevgradljiv in tako neuporaben za nasipe. Za načrtovanje 
zemeljskih del, ki predstavljajo velik deleţ stroškov, ima izvajalec danes na voljo le 2D načrt 
situacije, 2D načrt prečnih profilov ter tabele, kjer so količine izkopnega in nasipnega 
materiala, PHN, zasipov in podobni podatki, ki predstavljajo zemeljska dela (D. Rebolj in 
sod., 2008). 
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PZI vsebuje vodilno mapo z načrti arhitekture, tehničnim poročilom, popisi del ter risbami. Za 
projektno dokumentacijo PZI se v Sloveniji za risbe uporablja program AutoCAD. Izvajalec 
tako dobi risbe situacije, katasterski načrt, prečne ter vzdolţne profile v obliki 2D risb. Vse 
risbe so tudi v elektronski obliki, vendar prav tako v 2D.  
 
Za kvalitetnejši in preglednejši prenos dokumentacije je smiselna vpeljava 3D modelskih 
elektronskih podatkov. Ti bi omogočali boljše razumevanje projekta ter boljšo komunikacijo. 
Širša uporaba modelov v projektu bi lahko botrovala laţji evidenci sprememb in vnašanju 
sprememb v projekt. Model projekta bi tako lahko bil tudi del projekta izvedenih del. 
 
Problem je tudi v povezljivosti elektronskih podatkov. V ţivljenjskem ciklu prometnice 
nastajajo in se uporabljajo različni podatki, ki so sicer praviloma dostopni v digitalni, 
računalniško berljivi obliki, vendar so posamezne podatkovne enote (datoteke) nepovezane. 
Večinoma podatki v datotekah niso strukturirani (npr. tekstovne datoteke) ali pa so 
strukturirani v nestandardni obliki (npr. datoteke, ki jih uporabljajo programi za geometrijsko 
načrtovanje oz. projektiranje). Te datoteke, dokumenti in načrti, so sicer vsebinsko povezani, 
vendar jih zaradi nestrukturiranosti oz. nestandardne strukturiranosti ne moremo tudi 
računalniško ustrezno povezati  
 
Uporaba prostorskega modela je tako smiselna, če se podatki standardizirajo in so datoteke 
povezljive. Preko vmesnika bi tako lahko vse podatke vnesli v tak model, s čimer bi dobili 
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3 PROSTORSKO MODELIRANJE PROMETNIC 
 
Pri projektiranju objektov nizke gradnje projektanti preverjajo parametre cestnega telesa, kot 
so na primer pregledne berme, vertikalne zaokroţitve, odvodnjavanje ipd. Za ustreznost teh 
parametrov pa morajo projektanti projekt prikazati v treh dimenzijah. V ta namen imajo na 
voljo nekatera programska orodja, ki omogočajo vizualizacijo projektov. Taka vizualizacija 
pa je dandanes uporabljana izključno za projektiranje in preverjanje vozne dinamike cestnega 
telesa, za potrebe izvedbe del pa se ne uporablja. Tako kot pri objektih visoke gradnje pa bi 
lahko vizualizacijo uporabili tudi za pripravo načrtov za izvedbo del in spremljanje 
izvedbenih del. 
 
Ţe nekaj let projektanti pri načrtovanju prometnic uporabljajo programska orodja za 
navidezno resničnost (»virtual reality«, oz. VR), s katerimi izdelajo prostorski model 
prometnice. Ta model jim omogoča vizualizacijo prometnice in s tem preverjanje ustreznosti 
načrtov. Preverjajo predvsem, kakšno vidljivost omogočajo posamezni parametri, kot so 
vertikalne zaokroţitve, berme pri zavojih ter preglednost na kriţiščih. Tako je moţnost 
izdelave prostorskega modela prometnic zelo dobrodošla za projektiranje, saj je preverjanje 
vidljivosti na prometnici skoraj nemogoče pri klasičnih 2D načrtih. 
 
Podobno bi lahko razmišljali tudi pri fazi izvedbe del, saj bi bilo smotrno uporabiti 3D model 
tudi za potrebe načrtovanja, izvedbe in nadzora pri izvedbi del. Model, kot ga izdelajo in 
uporabljajo projektanti, pa ne zadostuje za potrebe načrtovanja ter izvedbe del. Namen 
modela se namreč razlikuje glede na to, ali ga uporablja projektant ali pa izvajalec del. 
Projektanta zanima samo izgled in uporabnost končnega produkta, izvajalec pa potrebuje 
drugačne informacije o prometnici. Za načrtovanje del potrebuje model, ki prikazuje 
podzemno infrastrukturo, kot je kanalizacija, vodovod ali elektrovod, ter omogoča 
vrednotenje količin materialov, potrebnih za izgradnjo prometnice. 
 
3D model lahko sluţi za različne namene. Najbolj očitna sta vizualizacija projekta in 
posledično boljša predstava o projektu ter laţje načrtovanje izvedbe del. Druge koristi so: 
 
- predstavitev faz del investitorju, 
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- laţja kontrola nadzora nad sprotnimi izvedenimi deli, v kolikor se 3D model 
posodablja, ko geometri izmerijo izvršena dela za tekoči mesec, 
- boljša razlaga nadzorniku, kaj se je kje naredilo, 
- boljša obveščenost investitorja o poteku del, 
- laţje načrtovanje prometa in obvozov v času gradnje, 
- moţnost izdelave simulacije, ki bi širšo javnost informirala o delih na cesti in 
urejenosti prometa v času del, 
- moţnost izdelave 4D modela, kjer bi se 3D model povezal s terminskim planom, 
- model, iz katerega vsi sodelujoči lahko črpajo informacije na enem mestu, 
- projekt, arhiviran v obliki modela se lahko uporabi pri kasnejši obnovi, rekonstrukciji 
ali pri novem projektu, ki se gradi v vplivnem območju arhiviranega projekta. 
 
 
3.1 Programska orodja 
 
Trenutno se programska orodja za potrebe nizkih gradenj razvijajo predvsem v smeri 
avtomatizacije projektiranja ter simulacije projektov v sklopu projektiranja.  
Za projektiranje v nizkogradnji se po svetu uporablja različne programe. Precej razširjen je 
Autodesk Civil 3D, ki omogoča projektiranje cest, kanalizacij in vodovodov ter ravnih 
površin. 
 
Vianova in Bentley sta programa, osredotočena na vizualizacijo in predstavitev projektov, 
Allplan je močno orodje za objekte visoke gradnje, za podobne namene pa je Bentley razvil 
MicroStation. Za vizualizacijo in simulacijo se uporabljajo specifični programi,, s pomočjo 
katerih se izdela simulacijo voţnje na predvideni prometnici. 
 
V Sloveniji se uporabljajo programi, kot sta Plateia in VIA. Program Plateia je prirejen 
slovenskim standardom v gradbeništvu in se uporablja na platformi Autodeskovih programov, 
kot so AutoCAD ali Civil 3D. Ta program je, podobno kot Civil 3D, namenjen projektiranju 
objektov nizke gradnje, nekoliko manjši pa je poudarek na modeliranju oziroma tega prepusti 
programu Civil 3D. 
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Zaradi vse večje razširjenosti modeliranja v visokogradnji se proizvajalci programske opreme 
trudijo ta proces omogočiti tudi pri programih za nizkogradnjo. Trenutno pa so programi 
namenjeni ali projektiranju ali pa vizualizaciji, nikakor pa ne oboje hkrati. Zato bi za 
modeliranje v nizkogradnji trenutno potrebovali vsaj dva različna programa. 
 
 
3.1.1 Standardizacija programskih datotek in povezave med programi 
 
Programska orodja, ki se uporabljajo za načrtovanje gradbenih objektov in prometnic, 
uporabljajo različne standarde. Programi iz druţine CAD uporabljajo standard za risbe, ki se 
imenuje DWG (»drawing«), za izvaţanje podatkov pa je močno razširjen standard XML ter 
LandXML. Ta standarda povezujeta mnogo aplikacij, med njimi so katastrske in GIS 
aplikacije, Land Desktop, Civil 3D, 3D pregledovalniki ter aplikacije za 3D renderiranje in 
vizualizacijo. 
 
GIS (»Geographic Information System«) je geografski informacijski sistem, ki omogoča 
elektronsko pridobivanje podatkov o prostoru in lokaciji ter drugih podatkih geografske 
narave. 
 
Drug standard, ki se uporablja za projektiranje in izvoz podatkov o objektih, je IFC (»Industry 
Foundation Classes«). Ta se uporablja v arhitekturi, uporabljajo pa ga programi, kot so 
AllPlan, Revit, Bentley. Za potrebe umestitve objektov v prostor se IFC izvozne datoteke, ki 
vsebujejo podatke o objektu, povezuje z XML datotekami, ki vsebujejo podatke o prostoru in 
lokaciji.  
 
Na univerzi v Mariboru, fakulteta za gradbeništvo so prof. D. Rebolj, mag. Babič, g. 
Podbreznik in mag. Zalar izdelali produktni model ceste, imenovan PMC. Ta model so prek 
vmesnika Plateia zapisali v formatu XML. Tak način strukturiranja omogoča branje in zapis 
poljubnega podatka v strukturi, kar omogoča povezovanje datoteke z Bazo cestnih podatkov. 
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Slika 2: Shematski prikaz programov za projektiranje objektov in prometnic ter programski jeziki, ki jih ti 
uporabljajo. Za združitev arhitekturnih objektov ter objektov nizke gradnje s terenom in podatki o lokaciji je v 
prihodnosti pomembna povezava standardov LandXML in IFC. 
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4  INFORMACIJSKI MODEL OBJEKTOV ALI »BIM« 
 
V tujini se je začel uporabljati termin BIM, kar pomeni »Building Information Modeling« (v 
nadaljnem tekstu BIM). »Building« lahko predstavlja objekt (stavbe in drugi arhitekturni 
objekti), ali pa gradnjo nasploh (stavbe, ceste, mostovi..). »Information« pomeni 
informacijski, torej gre za skupek informacij o objektu oziroma gradnji objekta. »Modeling« 
pomeni modeliranje, ki si ga po navadi predstavljamo kot ustvarjanje/načrtovanje objekta v 
prostoru. BIM torej predstavlja 3D model objekta ali gradnje, ki vsebuje informacije, potrebne 
za gradnjo, vzdrţevanje in uporabo objekta. 
 
BIM je kratica za »projektiranje objektov s pomočjo informacij« in opisuje popoln proces 
optimiziranega načrtovanja, implementacijo in upravljanje z objekti in nepremičninami. Vsi 
udeleţenci projekta lahko v realnem času pridobijo informacijo o projektu in njegovem 
statusu. Cilj je izboljšati procese projektiranja, izvedbe in upravljanja ter jih narediti 
natančnejše in cenovno bolj ugodne. 
 
Upravljanje s projektom in spremembami projekta na podlagi BIM tehnologije omogoča 
urejanje in prilagajanje projekta tekočim spremembam in zahtevam. BIM tehnologija 
omogoča prenos podatkov v različna orodja za analiziranje in podatkovne baze, posodabljanje 
osnovnega (arhitekturnega) modela, izdelavo specifikacij in poročil. Ker pa je prehod na nove 
tehnologije praviloma časovno potratno in drago opravilo smo naš način dela prilagodili tako, 
da prehodi ne ovirajo naših običajnih delovnih procesov. 
 
Informacije v BIM modelu so lahko grafične ali atributne oblike, kar pomeni, da so 
tabelarični ali drugi podatki tudi del BIM-a. Prav tako ni pomembno ali so ti podatki 
neposredno vezani na 3D model ali pa so predstavljeni posebej oziroma ločeno od grafičnega 
modela. Tudi sam model je lahko grafičen ali pa tudi atributni. Gre torej za širši pojem, ki 
pomeni skupek informacij o objektu. Ta skupek informacij se imenuje informacijski model in 
je lahko grafičen, atributen ali pa oboje. 
 
Na področju nizke gradnje se BIM še ni uveljavil, nekateri programi, kot so AutoCAD, 
NovaPoint/Vianova, Allplan, Microstation ter DynaRoad pa skušajo svoje programe 
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prilagoditi na tak način, da bi v prihodnje omogočali razvoj BIM-a pri načrtovanju nizkih 
gradenj. 
 
Uporabnost BIM-a je močno vezana na avtomatizacijo in dinamičnost procesov. Pri uporabi 
novih tehnologij in procesov v panogi, kjer je konkurenčnost trga tako visoka, je poleg novih 
rešitev zelo pomemben tudi prihranek časa. Ključnega pomena je, da se model lahko razvije v 
čim krajšem času in v čim večjem detajlu. Poleg tega pa je pomembno tudi, da se podatke iz 
modela črpa avtomatizirano, to je, da program pozna posamezne parametre projekta in nam 
omogoča, da te parametre vrednotimo na čim laţji in hitrejši način. Tu pridejo v poštev 
predvsem vrednotenja količin posameznih zemeljskih del, materialov zgornjega ustroja, 
montaţnih infrastrukturnih elementov ter prometne opreme. 
 
 
4.1 Uporaba BIM tehnologije pri projektiranju infrastrukturnih objektov 
 
BIM ne spremeni načina projektiranja, spremeni pa končni izgled projektne dokumentacije. 
Projektanti bi svojemu projektu dodali prostorski model, ki bi vseboval elemente prometnice, 
kot so podzemna infrastruktura in prometna oprema. V prostorskem modelu bi tako izvajalec 
imel dostop do informacij o objektih (npr. ceveh), lastnostih (npr. premer cevi) ter relaciji 
(npr. na katero omreţje je povezana posamezna cev). 
Podobni izzivi pri projektiranju in BIM procesu: 
 
- interdisciplinarnost, 
- komunikacija pomembna a teţka, 
- predstava objekta iz risbe – razumevanje in predstava objekta v 3D, 
- knjiţnice konstrukcijskih materialov, 
- majhni stroški projektiranja v primerjavi s stroški izvedbe, 
- velik potencial niţanja stroškov gradnje. 
 
3D modeli in v zadnjih časih tudi VR modeli (VR – »virtual reality« - navidezna resničnost) 
se ţe več letu uporabljajo v projektiranju nizkih gradenj. Namen takih modelov je 
vizualizacija ter predstavitev. 
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Koristi BIM-a pri projektiranju: 
 
- izbira najboljših rešitev, 
- boljši podatki o projektu, 
- kontrola sekanja (»clash control«), 
- optimizacija, 
- komunikacija med projektanti, 
- komunikacija projekta projektnemu menedţmentu, 
- osnova za izvajalca del, 
- predstavitev projekta javnosti. 
 
Optimizacija stroškov za izvajalca del: 
- prihranek pri zemeljskih delih z učinkovitim sistemom kontrole, 
- zmanjšanje števila napak pri načrtovanju izvedbe del, 
- zmanjšanje števila konfliktov, 
- laţje načrtovanje del, 
- manj konfliktov z lastniki zemljišč. 
(Haugbotn, A. 2009) 
 
Na spodnji sliki je prikaz projekta, ki se v ustreznem programu modelira in omogoča 
vizualizacijo projekta in tudi simulacijo voţnje ter ugotavljanje ustreznosti projektnih rešitev. 
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Privzeta slika 4: Primer simulacije, ki jo že danes uporabljajo projektanti (Haugbotn, A. 2009). 
 




Privzeta slika 5: 3D model omogoča tudi vpogled na elemente, ki se nahajajo pod voziščem (Haugbotn, A. 2009). 
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Privzeta slika 6: Klasičen 2D pogled krožišča v situaciji na sliki levo ter krožišče v 3D pogledu na sliki desno 
(Haugbotn, A. 2009). 
 
   
Izvajalec bi poleg klasičnega načrta lahko dobil v uporabo tudi modelski načrt projekta, ki bi 
mu poleg vizualizacije omogočal tudi preverjanje in meritve določenih delov projekta in 
nenazadnje tudi izdelavo modelskega terminskega plana, s pomočjo katerega bi potek del 
laţje in natančnejše predstavil investitorju. 
 
Medtem, ko je dokončni model projektantu pomemben za preverjanje ustreznosti projektne 
rešitve, je detajliran model s pripadajočimi elementi ter podzemno infrastrukturo pomemben 
izvajalcu del za načrtovanje ter izvedbo del. 
 
 
Privzeta slika 7: Vizualizacija vozišča in prometne opreme, ki jo uporabljajo projektanti (Haugbotn, A. 2009). 
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Privzeta slika 8: Odstranitev zgornjega ustroja omogoča pogled na skrite elemente cestnega telesa, kot so odvodi 




4.2 BIM kot proces pri projektiranju 
 
BIM kot proces pomeni drugačen pristop k projektiranju nizkih zgradb. Pri današnjem načinu 
se najprej izdela idejno študijo, nato idejni projekt, projekt za razpis, projekt za gradbeno 
dovoljenje in nato projekt za izvedbo. Na koncu se izdela še projekt izvedenih del. Vsaka od 
omenjenih dokumentacij se izdela, ko se prejšnja zaključi, kar pomeni, da se časovno ne 
prepletajo. Ta način deluje dobro, dokler je projekt v rokah projektantov in se ne spreminja, 
temveč samo detajlira in dopolnjuje. Teţave nastanejo, ko projekt pride v roke izvajalca del, 
ki na terenu velikokrat ugotovi, da so v projektu potrebne spremembe. Sledi zamudno ročno 
popravljanje projektne dokumentacije. 
 
BIM pomeni dinamični razvoj projekta ter interdisciplinarnost, kjer so vsi sodelujoči v 
projektu prisotni ţe v zgodnjih fazah projektiranja. Pomembno pri BIM procesu je, da se 
informacijski model objektov začne ţe pri idejnem projektu, kar pomeni, da se projekt 
izdeluje v programski opremi, ki omogoča dinamično spreminjanje vseh parametrov projekta. 
Tako se projekt v enem prostorsko-informacijskem modelu razvija od idejne študije vse do 
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projekta za izvedbo. Po končani gradnji se model uporablja in dopolnjuje tudi pri vzdrţevanju 
in sanacijah objekta. V urbanih ali industrijskih območjih, kjer se velikokrat dograjuje, 
adaptira in prenavlja, imamo moţnost detajlnega vpogleda v dejansko stanje kar v modelu 
samem in ne samo na terenu. Tako lahko preverjamo električno napeljavo, kanalizacijo, 
plinovod in drugo infrastrukturo kar v modelu samem in s tem močno zmanjšamo moţnost 
presenečenj v času izvedbe del. 
 
Zaradi dinamičnosti modela se lahko vse spremembe projekta sproti vnašajo v model. Ko tak 
model pride do izvajalca del v obliki projekta za izvedbo, lahko le-ta odkrije morebitne 
napake pri predvidenem načinu gradnje še preden vzpostavi gradbišče, saj BIM tehnologija 
omogoča popoln 3D pregled nad projektom. Tako bi se delno izognili popravljanju napak 
projekta med samo gradnjo, poleg tega pa bi zaradi dinamičnosti, ki jo omogoča BIM 
tehnologija, projektant laţje popravil in dodelal projekt v ustrezni programski opremi. 
 
Nekatera podjetja v Sloveniji ţe izkoriščajo prednosti BIM-a, predvsem pri ponavljajočih 
projektih, kot so na primer bencinske črpalke. Izdelava projekta je v 3D obliki, elementi pa so 
tipizirani in vnešeni v elektronsko knjiţnico elementov. Pri ponavljajočih projektih se lahko ti 
elementi jemljejo iz  knjiţnice in se uporabijo pri 3D projektiranju.  
 
Tipizacija prefabriciranih elementov je izredno pomembna in v duhu BIM-a. Ko izvajalec del 
začne z deli, mora naročiti material za gradnjo, kot so na primer kanalete, jaški, cevi in drugi 
prefabricirani elementi. Ti elementi bi lahko bili izdelani v računalniškem okolju, v 3D obliki 
in kot taki del elektronske knjiţnice elementov. Te elemente bi bilo tako lahko mnogo laţje 




4.3 Okoljski vidik BIM tehnologije in sonaravnost 
 
V gradbeništvu je ekološki vidik izredno pomemben, zato je BIM tehnologija zanimiva tudi 
zaradi svoje sonaravne usmerjenosti. BIM pristop k načrtovanju gradenj je pomemben v 
naslednjih primerih: 
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Čeprav lahko podjetje kratkoročno zasluţi z upoštevanjem minimalnih ekoloških standardov, 
je dolgoročno najbolje dodati vrednost projektom in povečati ugled podjetja tako, da podjetje 




V gradbeništvu velja velika konkurenčnost, razlike so majhne, roki kratki in izzivov je polno. 
Soočamo se s pomanjkanjem vodnih virov, z ogromnimi stroški infrastrukture ter pospešeno 
urbanizacijo. BIM procesi omogočajo bolj efektivno projektiranje in strategijo glede 
sonaravnega končnega produkta. Pomembna je moţnost hitrega testiranja, analiz in revizij 
različnih projektnih iteracij, kar močno poveča moţnosti za inovativen sonaraven rezultat 




Sonaravnost je danes več kot moralna obveza, v določeni meri je uzakonjena in se zahteva v 
projektnih rešitvah. Poleg tega marsikateri investitorji zahtevajo bolj ekološko napredne 
rešitve, ki jim morajo biti projektanti in izvajalci kos. Inţenirji, ki svoja znanja nadgrajujejo s 
sonaravnimi rešitvami, imajo lahko globalno velik vpliv. Globalna rast populacije, 
industrializacija ter globalizacija zahtevajo inteligentno upravljanje s končnimi količinami 
naravnih virov in dobrin (Bennett, T. D. 2009). 
 
Industrializacija in urbanizacija 
 
Ocenjeni stroški gradenj, rekonstrukcij in popravil infrastrukture je ocenjena na 40 trilijonov 
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Spremembe globalnih temperatur, vlage, morskih gladin in hidrološkega cikla vplivajo na 
količino in razporeditev deţevnice in vode zaradi stopljenega snega, kar vpliva na vodovodno 
infrastrukturo. Do leta 2050 naj 2 milijardi ljudi ne bi imelo dostopa do pitne vode, ta številka 




Potrebe po energiji, vodi in materialih predstavljajo prave izzive ekonomični in 
okoljevarstveni gradnji. Klasične metode niso več primerne, če hočemo doseči boljše 
rezultate. Današnji izzivi v gradbeništvu zahtevajo ne samo koordinacijo med različnimi 
disciplinami v gradbeništvu temveč tud medsebojno sodelovanje zelo zgodaj v procesu. 
Investitorji hočejo podatke o tem, kako projekti vplivajo na okolje, tako med gradnjo kot med 
obratovanjem. Projekti so tudi vedno bolj kompleksni. 2D projektiranje je za nove izzive 
prepočasno in predrago. Poleg tega klasične metode gradnje ločujejo sodelujoče v projektu – 
arhitekte, projektante, inţenirje, izvajalce, podizvajalce in investitorje – z pogodbami in jih 
silijo v to, da vsak gleda predvsem na svoje interese in ne toliko na končni rezultat projekta. 
(Bennett, T. D. 2009) 
 
 
4.4 Izvedba del s pomočjo BIM tehnologije 
 
Smisel BIM procesa je v tem, da se projekt spremlja od idejne študije prek izvedbe pa vse do 
uporabe objekta. V fazi načrtovanja in izvedbe del pa je pomembno, da se spremlja potek del 
s pomočjo BIM tehnologije, saj se na ta način lahko izdela tudi projekt izvedenih del. 
Za potrebe načrtovanja del pa je kot sestavni del BIM-a uporaben 4D CAD, kjer izvajalec del 
s pomočjo 3D modela izdela terminski plan, tega nato v ustreznem 4D CAD programu poveţe 
s 3D modelom projekta in tako dobi časovni potek del v treh dimenzijah.  
 
4.5 4D CAD kot sestavni del BIM-a 
 
Pretvorba 2D načrtov v 3D model projektantu in investitorju omogoča vizualizacijo končnega 
produkta ter preverjanje ustreznosti rešitev. Izvajalcu tak model ne koristi veliko, zato se ga v 
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praksi tudi ne posluţuje. Izvajalec del potrebuje predvsem orodje za načrtovanje del, s katerim 
izdela terminski plan del v obliki gantograma. 4D CAD pomeni povezavo 3D modela z 
gantogramom, kar pomeni, da omogoča izdelavo prostorskega modela terminskega plana. 
 
 
Slika 3: prikaz pretvorbe iz 2D načrta v 3D model in nato povezava 3D modela s terminskim planom 
 
 
4.5.1 Raziskave 4D CAD 
 
4D modeliranje (4D CAD) se je v zadnjih 15 letih močno razvilo v arhitekturi in 
visokogradnji. 4D CAD je rezultat povezave 3D modela s programom za izdelavo terminskih 
planov v virtualnem računalniškem okolju. 
 
Zadnja leta se je 4D CAD razvil v orodje, ki ga uporabljajo projektanti, planerji in izvajalci za 
potrebe analize in vizualizacije projektov. Izboljšal je tudi komunikacijo med vpletenimi v 
projektu. 
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Tipični 2D načrti ne omogočajo predstave 3D projekta in redko prikazujejo vse detajle 
različnih komponent, ki se pojavljajo v projektu. Zaradi teţav pri razumevanju in predstavi 
različnih faz v terminskem planu so pogosti konflikti in zamude, ki botrujejo zamudam ali 
celo uspehu izvedbe projekta. 
 
4D CAD se je zato izkazal kot močno orodje, ki pomaga inţenirjem bolje načrtovati projekt in 
pričakovati konstrukcijske konflikte, še preden se ti pojavijo na terenu. 4D modeliranje pa 
počasi  prodira tudi v nizkogradnjo. Projekti nizkogradnje, kot je gradnja avtocest, so 
kompleksni in teţavni za planiranje ter koordinacijo. Zaradi te kompleksnosti bi bilo smiselno 
uporabiti 4D CAD tehnologijo za planiranje ter druge dejavnosti. 
 
Eden večjih zadrţkov za širšo uporabo 4D modeliranja je razširjena uporaba 2D CAD 
programov. Danes je večina projektov, tako v nizkogradnji kot v visokogradnji, projektirana 
in predstavljena v 2D obliki. Ta način ţe v samem začetku onemogoča razvoj 4D modela, ker 
le-ta temelji na 3D modelu.  
 
3D model je zato potrebno izdelati posebej, kar je precej zamudno in botruje k temu, da se 
izvajalsko gradbeno podjetje zateka nazaj k klasičnemu načinu 2D planiranja in vizualizacije. 
Druga teţava je vprašanje, kdo je odgovoren za izdelavo 3D modela. Izvajalec je mnenja, da 
je odgovoren projektant, projektant pa meni obratno. Tudi iz tega razloga se 4D modeliranje 
ne razvije, kot bi se ţe lahko. 
 
Bolj ko se projekt detajlira v 3D modelu, bolje se projekt lahko predstavi investitorju, 
izvajalcu in javnosti. Poleg tega se v 3D modelu laţje identificira napake dovolj zgodaj pri 
projektiranju, ko so stroški popravkov minimalni. 
 
Komponente grafičnega modela danes ţe lahko vsebujejo atributne informacije, ki definirajo 
model bolj natančno. Informacije modela, ki niso direktno v tem modelu, se lahko z njim 
poveţejo kot hiperlinki, kot na primer gantogrami za načrtovanje terminskega plana. Današnji 
način projektiranja sestoji iz idejnega projekta, projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za 
izvedbo. Vsak od njih se izdela, preden se začne izdelovati naslednji. Problem nastane, ko 
pride do neizogibnih popravkov v projektu, ki zahtevajo zamudna ročna popravila v projektu.  
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Grafa na slikah spodaj prikazujeta razmerje med moţnostjo vpliva na stroške ter moţnostjo 
spreminjanja projekta pri današnjem načinu gradnje in pri uporabi procesa BIM. 
 
 
Privzeta slika 9: Pri klasičnem načinu projektiranja je največ dela vloženega med izdelavo projektne dokumentacije, 
tekom katere se možnost vpliva na ceno projekta manjša in se stroški sprememb v projektu večajo (Strafaci, A. 2008). 
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Privzeta slika 10: Pri BIM modeliranju se najvišja stopnja dela prestavi v bolj začetne faze projektiranja, kjer so 
možnosti spreminjanja projekta največje in stroški spreminjanja najmanjši (Strafaci, A. 2008). 
 
4.5.2 Uporaba 4D modeliranja v nizkogradnji 
 
Današnja programska orodja delujejo v 3D načinu, kar pomeni, da projektanti projektirajo v 
3D, tako je rezultat dela v tem programu ţe sam po sebi 3D model. To pomeni, da nam ni 
potrebno 2D načrtov pretvarjati v 3D modele, da bi lahko naredili 4D model. To je 
najzamudnejši del, ki nam je prihranjen. Prav tako je odveč vprašanje, kdo je odgovoren za 
sestavo 3D modela, projektant ali izvajalec. 
 
Drug razlog za uporabo 4D modeliranja je v tem, da bi bil ta način pri nizkogradnji laţji kot 
pri visokogradnji. Pri slednji je namreč veliko različnih sodelujočih, od arhitektov, strojnih 
inţenirjev, inţenirjev gradbeništva, oblikovalcev, električarjev in drugih, ki potrebujejo 
različne podatke iz modela in je zato tak model teţje sestaviti. Poleg tega ti različni sodelujoči 
pogosto uporabljajo različno programsko opremo, odvisno od svojih potreb. Njihova 
programska oprema pa ni nujno povezljiva z BIM modelom. 
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Problem številnosti in strokovne ter programske raznolikosti sodelujočih je lahko velika ovira 
pri vzpostavljanju BIM modela, posledično pa se izvajalci in arhitekti zaradi tega zatečejo 
nazaj k tradicionalnim metodam dela. 
 
Pri nizkogradnji pa je praviloma malo izvajalcev oziroma samo en izvajalec, ki si izvedbo 
projekta priredi svojim zmogljivostim, potrebam in razpoloţljivi mehanizaciji. Zaradi tega je 
komunikacija projekta laţja, saj izvajalcu ni treba usklajevati del s številnimi drugimi 
inţenirji. 
 
Izdelava 3D modela s strani projektanta je tudi laţja, saj jo bo uporabil praviloma en 
izvajalec, ki bo brez večjih teţav lahko komuniciral s projektantom in ga spraševal o 
določenih detajlih modela. Prav tako tudi ni potrebe po takšni koordinaciji kot pri 
visokogradnji. 
 
V primeru gradnje avtocest je lahko projekt zelo obseţen in si ga je zato še teţje predstavljati. 
Vizualizacija se sicer pri gradnji avtocest ţe uporablja za namene simulacije voţnje, s katero 
projektanti preverjajo vozne lastnosti, vendar se ni nikoli uporabljala za potrebe izvajanja del. 
Razlog za to je morda v tem, da izvajalec skuša v čim večji meri zmanjšati stroške gradnje in 
posledično povečati svoj dobiček. Ker jim to v nizkogradništvu bolj ali manj uspeva, je 
razumljivo, da se ne posluţujejo drugačnih metod, ki bi pomenile dodaten strošek, potrebna 
dodatna izobraţevanja in nenazadnje tudi spreminjanje miselnosti. Vsekakor je 4D 
modeliranje teţje opravičljivo v nizkogradnji kakor v visokogradnji. V današnjih časih, ko je 
konkurenca velika in je pomembna čim večja produktivnost, morajo koristi vsekakor 
opravičiti stroške investicije v programsko ter strojno opremo ter zaposlitev usposobljenih 
ljudi, ki bi s to opremo delali. Ni pa dvoma, da se programi, namenjeni projektiranju objektov 
nizke gradnje, razvijajo v smeri 3D in 4D modeliranja.  
 
Z razširjeno uporabo programov za 3D projektiranje bi preskočili korak, kjer bi morali 
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4.5.3 Zahteve za 4D model 
 
Osnova je 3D model, katerega namen je dobra vizualizacija projekta. Zaradi tega je 
pomembno, da je tak model izredno natančen in detajliran, njegova verodostojnost je namreč 
ključnega pomena. 
 
V 3D modelu morajo biti izrisane plastnice terena ter obstoječe ceste, kjer se bo gradilo novo 
cestno telo. To telo mora biti izdelano detajlno, z vsemi pripadajočimi elementi, kot so 
robniki, ograje, jarki, jaški, mulde, berme ipd. Poleg tega mora biti prisotna tudi druga 
infrastruktura, kot je kanalizacija, vodovod in elektrovod. Dodatno bi na modelu morale biti 
vidne tudi stacionaţe s potrebnimi oznakami. Izdelan 3D model mora biti v ustreznem 
programu povezan s terminskim planom, kar pomeni, da mora biti vsak del modela ustrezno 
povezan s fazo gradnje v terminskem planu. 
 
V programu, ki to omogoča se lahko nato ustvari animacijo poteka gradbenih del. 3D model 
uporabi ţe projektant, saj z njim preverja končni izdelek svojega projekta, lahko pa z uporabo 
ustreznega programa izdela tudi simulacijo voţnje po cesti, ki jo projektira. Za ta namen ne 
potrebuje terminskega plana del, saj ga zanimajo samo vozne karakteristike cestnega telesa ter 
preglednost v horizontalnih in vertikalnih zaokroţitvah. V ta namen mora biti 3D model 
narejen natančno in mora vsebovati tudi okoliške objekte ter vegetacijo (drevesa). 
 
Ko ta model dobi izvajalec, ga zanima predvsem, kako bo projekt izvedel, zato je zanj 
pomembno, da se sestavi terminski plan. Na podlagi tega modela lahko načrtuje potrebno 
mehanizacijo, najem deponij za začasno deponiranje nevgradljivega materiala in nenazadnje 
tudi urejanje prometa v času gradbenih del. Pri zemeljskih delih pa je zelo pomembno 
načrtovanje transportnih poti, saj so tu stroški za izvajalca dokaj visoki. Za izvajalca okoliški 
objekti in vegetacija v modelu niso pomembni, zato ni nujno, da se v tak model vključijo. 
 
4D model pa je nazadnje koristen tudi za udeleţence v prometu, saj bi lahko med gradbenimi 
posegi v prometnici širšo javnost vizualno obveščali s stanjem na gradbišču in z animacijo 
prikazali obvoz, po katerem morajo vozniki peljati. Ker se med gradbenimi posegi obvozi 
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lahko večkrat menjajo, se lahko prikaţe sprotno stanje s pomočjo 4D modela, saj le-ta 
vključuje vse faze gradnje cestnega telesa.  
 
Animacijo obvoza oziroma spremenjenega stanja na cesti bi lahko posredovali prek 
elektronskih medijev, navigacijskih sistemov in drugih osebnih naprav za komunikacijo. 
 
 
4.5.4 Možnosti in koristi uporabe 4D CAD-a 
 
V Sloveniji se o BIM ţe govori, predvsem na področju visokih gradenj. BIM je prvotno 
mišljen za arhitekturo, programska orodja so ţe dolgo na voljo in tudi značilnosti gradnje 
objektov so ugodne za vpeljavo BIM procesa. Pri projektih nizke gradnje je drugače, problemi 
pri vpeljavi BIM-a zaenkrat ostajajo nerešeni, zato se o BIM pri projektih nizge gradnje pri 
nas še ne govori veliko. 3D CAD je v Sloveniji ţe razširjen, veliko se dela tudi na 
standardiziranju podatkov v 3D modelu, nismo pa zasledili študij o 4D CAD-u v 
nizkogradnji. 
 
4D CAD je koristen v sledečih primerih: 
 
- Predstavitev projekta javnosti, 
- predstavitev projekta investitorju, 
- pridobitev javnega privoljenja, 
- konceptualizacija projekta v treh dimenzijah, 
- prepoznavanje nepravilnosti pri 3D podatkih projekta, 
- sestavitev terminskega plana—faze gradnje, 
- pregled in izboljšanje zaporedja gradbenih del, 
- ureditev prometa v času gradbenih del, 
- planiranje lokacij gradbene opreme in 
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5 MODELIRANJE TRASE AC PLUSKA - PONIKVE 
 
Z izvajalskim podjetjem smo se dogovorili, da bomo z njihovo pomočjo naredili študijo o 
koristih uporabe prostorskega modeliranja v nizkogradništvu. Podjetje ima namreč interes 
ustanoviti inţenirsko projektantski biro, ki bi premoščal vrzel med projektantom in 
izvajalcem. Uporabljali smo programe PLATEIA, AutoCAD Civil 3D ter  NavisWorks. Kot 
najprimernejši projekt v tem času se je izkazal avtocestni odsek na Dolenjskem, AC Pluska-
Ponikve, na katerem so v času naše raziskave potekala zemeljska dela. Trasa je dolga 8 km ter 
ima v svojem vplivnem območju okoli 30 deviacij ter priključkov. 
 
5.1 Potek dela 
 
Pri sodelovanju z gradbiščem smo ugotovili, da obstaja pri izvajalcu potreba po 
kvalitetnejšem spremljanju gradbenih del. Ker programske opreme, namenjene projektantom, 
na gradbiščih nimajo, se soočajo s teţavo, kako v elektronski obliki spremljati potek in 
napredek gradbenih del po terminskem planu in v skladu s projektno dokumentacijo. Največja 
teţava je sledenje in vrednotenje količin izvedenih in neizvedenih del. Izvajalec namreč za 
branje in uporabo projektne dokumentacije uporablja program AutoCAD, namenjen 2D 
pregledu elektronskih dokumentov, zaradi česar je vrednotenje količin v prečnih profilih zelo 
zamudno delo.  
 
Projektantski program omogoča avtomatizirano vrednotenje količin po profilih, rezultat 
vrednotenja pa je pregledna tabela vseh vrst količin materialov po profilih. Projekt, narejen v 
takem programu, mora ostati aktiven tudi, ko ga projektant preda izvajalcu del. To je 
poglavitni pogoj za nov pristop dela, kakršen je BIM. Prenos informacij se namreč ne sme 
zmanjšati ali prekiniti med različnimi sodelujočimi v projektu. 
  
Trenutno se projekti delajo tako, da projektanti v določenem programu izdelajo projekt, nato 
pa ta projekt shranijo na način, ki omogoča komaj kaj drugega kot pogled slik projekta. To je 
po eni strani razumljivo, saj izvajalec ne sme spreminjati projekta, vendar po drugi strani 
pomeni tudi, da izvajalec ne more uporabljati projekta v programu za svoje potrebe. Programi 
za projektiranje namreč poleg vizualizacije trase omogočajo tudi vrednotenje količin 
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zemeljskih del, količin asfalta in elementov zgornjega ustroja, poleg tega pa tudi ugotavljanje 
masne bilance ter oceno količine nevgradljivega materiala.  
 
Ker projektant posreduje projekt v 2D obliki, pomeni da je potrebno projekt najprej aktivirati 
in pretvoriti v 3D obliko. Tako se pojavi ţe prvi poglavitnejši problem, to je, kako detajlno 
izdelati 3D model. Odgovor je odvisen od potrebe po detajlih ter času, ki ga imamo na voljo 
za sestavo modela  V gradbeništvu je čas izredno pomemben faktor, detajlna izdelava 3D 
modela pa je časovno zamudna. Smiselnost informacijskega modeliranja je tesno povezana z 
detajliranostjo, ta pa je direktno povezana s časom, ki je potreben za izdelavo tega modela. 
Ţal je ta povezava obratno sorazmerna, kar pomeni da bolj, ko hočemo, da je model 
detajliran, več časa bomo potrebovali za izdelavo modela. Zaradi tega je za širšo uporabo 
BIM procesa nujno, da se programi razvijajo v smeri avtomatizacije procesov projektiranja in 
modeliranja. 
 
Ker je bila gradnja trase AC Pluska-Ponikve v času naše raziskave v teku, smo z gradbiščem 
aktivno sodelovali, jih obveščali o napredku in jim dobavljali podatke, ki smo jih lahko s 
svojo programsko opremo pridobivali. Ves čas sodelovanja smo odgovorne vodje gradbišča in 
njihove pomočnike spodbujali k temu, da so razmišljali o morebitnih koristih 4D modeliranja 
za potrebe izvajalca. 
 
Na začetku je bil sprejem z njihove strani precej zadrţan, vendar se je kmalu pokazalo, da 
njihov način dela dopušča mnoge izboljšave. Uporabnost izdelave modela se je  najhitreje 
pokazala pri vrednotenju količin zemeljskih del, saj smo lahko na zahtevo zelo hitro 
kvantitativno prikazali dela, ki so ţe bila izvedena na določen datum ali pa dela, ki še niso bila 
izvedena. Ugotovili smo tudi, da lahko s pomočjo 3D modela, ki vsebuje dejanski potek del 
po mesecih, izvajalec prikaţe določena opravljena dela investitorju. Teţave se namreč 
dostikrat pokaţejo pri komunikaciji med investitorjem in izvajalcem, ko gre za izvedbo del po 
terminskem planu. Prav tako je s pomočjo takega modela mogoče precej kvalitetnejše 
spremljanje izvedbenih del in s tem večja preglednost nad celotnim potekom del. 
 
Podatke za izdelavo svojega modela smo dobili iz projektne dokumentacije PGD, ki je 
vsebovala elektronske podatke o trasi. Ti so bili: 
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- situacija glavne trase,  
- vzdolţni profil glavne osi,  
- prečni profili glavne osi ter  
- vzdolţni in prečni profili ter osi vseh priključkov ter deviacij.  
 
Večina projektantov v Sloveniji za projektiranje v nizkih gradnjah uporablja program Plateia, 
zato smo ta program uporabili tudi za ta projekt. Trenutno se elektronske podatke projekta 
izvajalcu posreduje v 2D obliki, poleg tega projektant ne preda vseh datotek, ki bi bile 
potrebne za nadaljnje delo s projektom v programu Plateia, zato smo morali projekt v 
programu izdelati na novo. 
 
Projekt v situaciji je bila shranjen kot 2D AutoCAD-ov dokument, vendar je vseboval 
plastnice in geodetske točke, ki so imele tudi višinske podatke. Te plastnice in točke smo v 
programu Civil 3D pretvorili v tridimenzionalen teren, ki nam je sluţil kot podloga za 
nadaljnje delo.  
 
 
Slika 4: 3D teren, imenovan DTM (digital terrain model), narejen v programu AutoCAD Civil 3D. 
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Glavna trasa z deviacijami in priključki v situaciji ni vsebovala podatkov o višinah, ti podatki 
so shranjeni posebej, v datotekah, ki vsebujejo vzdolţne prereze glavne trase in deviacij. Te 
datoteke so ustvarjene v programu Plateia, vendar med seboj niso povezane, saj v projektni 
dokumentaciji manjkajo ključne datoteke, ki povezujejo situacijo, vzdolţne in prečne profile 
cestnega telesa.  
 
 
Privzeta slika 11: Glavna os dela trase AC Pluska – Ponikve ter priključne osi (Podobnik, J. in sod. 2006). 
 
Da bi cestno telo dobili v tridimenzionalni obliki smo morali v programu Plateia izpeljati 
postopek projektiranja trase, os ceste, njene parametre in niveleto pa smo pridobili iz 
projektne dokumentacije PGD. Tako smo ustvarili glavo os ter priključke v situaciji, ter vsem 
osem določili nivelete v vzdolţnih profilih. Na podlagi situacije in vzdolţnih profilov ter 
določenih parametrov o širinah cestišč, nagibih in razširitvah, smo dobili prečne profile za vse 
osi. Ti prečni profili pa niso vsebovali detajlov, kot so breţine, bankine in berme, zato smo 
uporabili profile iz projektne dokumentacije. Te profile smo lahko povezali s situacijo, ker so 
pravzaprav končni izdelek projektiranja v programu Plateia in niso potrebne dodatne datoteke, 
ki bi prečne profile povezovale s situacijo. 
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Slika 5: Vzdolžni profil osi avtocestne trase ter niveleta. 
 
Privzeta slika 12: Primer prečnega profila iz projekta AC Pluska – Ponikve (Podobnik, J. in sod. 2006). 
 
S pomočjo teh profilov smo lahko določili točne poloţaje vseh elementov prečnih profilov v 
prostoru. Tako smo v situacijo prenesli bankine in breţine z bermami, ki so vsebovale tudi 
podatke o višinah.  
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Slika 6: 3D pogled na traso v programu Civil 3D. 
 
Ko smo iz situacije sestavljali 3D model, smo prišli do ugotovitve, da je tak model projekta 
precej obseţen in zaradi mnoţice podatkov v njem zelo zahteven za računalniško 
konfiguracijo, ki smo jo imeli na razpolago. Zaradi tega smo 3D model razvijali v novi 
datoteki, ločeno od projektnih podatkov. Tako smo dobili model, ki ni omogočal vrednotenja 
količin izkopov in nasipov, saj ni imel aktivnega terenskega modela, temveč samo skupek 
trikotnikov, ki so sestavljali digitalni model terena oziroma DTM. Tak model je bilo tudi 
veliko laţje predstaviti izvajalcu na gradbišču, saj je bil precej bolj odziven in tako sploh 
uporaben za pregledovanje.  
 
Prostorski model smo nato odprli v programu NavisWorks, ki prepozna modele DTM in 
trikotnike terena prikaţe kot pobarvane površine oziroma senčenje. 
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Slika 8: Mogoča je vizualizacija detaljov, kot so berme, mulde, jarki in robniki. 
 
 
38                       Schrott, M. 2009. Uporaba prostorskega modeliranja pri načrtovanju in gradnji prometnic. 
                                                         Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, prometna smer.                      
 
Pri tem pa smo ugotovili, da tak model lahko sluţi izključno za vizualizacijo, informacij pa iz 
modela ni mogoče črpati, saj so bili vsi projektni podatki v drugih datotekah. Poleg tega je 
model prikazoval samo končni izdelek, oziroma traso, kot si jo je zamislil projektant. Za 
izvajalca pa so bolj pomembne vmesne faze del in ne samo končni izdelek. 
 
Izkazalo se je tudi, da izvajalec od našega izdelka največkrat potrebuje različne količine 
materialov, na primer količine dodatnih poglobitev – to so izkopi, ki niso bili predvideni v 
projektni dokumentaciji, vendar so bili izvedeni zaradi slabega materiala v temeljnih tleh, 
količine neizvedenih izkopov in nasipov ter količine izvedenih izkopov in nasipov. Te 
podatke smo črpali iz prečnih profilov, ki smo jih dobili od geometrov. Ti enkrat mesečno 
izmerijo traso in na prečnih profilih prikaţejo napredek del. 
 
 
Slika 9: Primer izpisa kubatur materialov za različne vrste del po stacionažah. 
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Tekom študije smo izvajalcu del na gradbišču posredovali količine dodatnih poglobitev, 
izvedenih nasipov in izkopov, katere smo urejali v tabelah.  Te tabele je izvajalec uporabljal 
za obračun del ter lastno evidenco zemeljskih del. 
 
Spodnja tabela prikazuje urejeno tabelo podatkov o izkopu slabo nosilne zemljine 2. 
kategorije za določen mesec.  
 
 
Slika 10: Vrednotenje količin dodatnih poglobitev s pomočjo planimetriranja. Slika prikazuje samo majhen del 

































0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,60 3.057,60 82,40 9.416,12 9.498,52 331,50 -331,50 0,00
Komulativa:
0,00 0,00 0,00 0,00 305,21 305,21 0,00 1.154,26 1154,26 0,00 0,00
P155
0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 297,00 0,00 918,24 918,24 4,77 -4,77
P156
0,00 0,00 0,00 0,00 296,85 296,85 0,00 464,94 464,94 4,77 -4,77
P157
0,00 0,00 0,00 0,00 240,98 240,98 0,00 481,45 481,45 0,00 0,00
P158
0,00 0,00 0,00 0,00 210,67 210,67 25,48 681,56 707,04 0,00 0,00
P159
0,00 0,00 0,00 0,00 197,24 197,24 25,48 710,44 735,92 0,00 0,00
P160
0,00 0,00 0,00 0,00 207,43 207,43 15,72 792,83 808,55 0,00 0,00
P161
0,00 0,00 0,00 0,00 266,23 266,23 15,72 1.231,47 1247,19 0,00 0,00
P162
0,00 0,00 0,00 0,00 295,48 295,48 0,00 1.258,27 1258,27 0,00 0,00
P163
0,00 0,00 0,00 0,00 302,54 302,54 0,00 779,19 779,19 0,00 0,00
P164
0,00 0,00 0,00 0,00 294,91 294,91 0,00 609,87 609,87 0,00 0,00
P165
0,00 0,00 0,00 0,00 143,06 143,06 0,00 333,60 333,60 114,11 -114,11
P166
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,98 -160,98
P167
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 -46,87
P168
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj vsi 
profil i:
0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,60 3.057,60 82,40 9.416,12 9.498,52 331,50 -331,50 0,00
Junij 2008
Izkop SNZ  2. kategorije
Marec 2008 April 2008 Maj 2008
TRASA AC Pluska - Ponikve
0,00 3.057,60 12.556,12 12.556,12
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Odločili smo se, da bomo na podlagi podatkov mesečnih napredkov zemeljskih del izdelali 
prikaz poteka del v 3D modelu. Za ta namen smo uporabili program NavisWorks, ki omogoča 
izdelavo 3D animacije poteka gradnje. 
 
Podatke za zemeljska dela do določenega datuma smo dobili od geodeta v obliki višinskih 
točk, te točke pa smo vnesli v naš digitalni model terena. Ko smo točke povezali v površine 
posameznih plasti, smo iz modela pridobili razlike med novimi in starimi meritvami 
zemeljskih del ter tako dobili količine razlike med plastmi. Tak način pa ni nujno natančen, 
saj so moţne napake pri merjenju na terenu oziroma pri prenosu točk v datoteke. 
 
Pri vnašanju točk za mesec maj, ko je bil na določenih odsekih spodnji ustroj ţe končan, smo 
pri izdelavi površine odkrili očitne napake, saj površina ni bila taka, kakršno je bilo tisti 
mesec dejansko stanje. 
 
 
Slika 11: Del odseka, za katerega smo vnesli točke stanja na 21.4.2009. Iz slike niso razvidne napake pri višinskih 
podatkih točk. 
 
Slika zgoraj prikazuje izdelavo modela na podlagi točk, pridobljenih od geodetov. Te točke se 
umestijo v prostor ter poveţejo v trikotnike, ki tvorijo površino. V tej fazi je teţko ugotoviti 
točnost podatkov, saj se na podlagi trikotnikov ne vidi, če pride do kakšnih neskladij. Šele ko 
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se uporabi program za senčenje površin, lahko preverimo, ali je model skladen z dejanskim 
stanjem na terenu. Na spodnji sliki se tako ţe na prvi pogled jasno vidi, da model ne ustreza 
dejanskemu stanju. Ker pa napake niso vedno očitne in jih je teţko odkriti na tak način, je 
način, s katerim smo uporabljali višinske točke geometrov, neuporaben. 
 
 
Slika 12: 3D model razkrije napake oziroma napačne višinske podatke nekaterih točk, zaradi česar spodnji ustroj in 
brežina nista podobna dejanskemu stanju. 
 
 
Zaradi teh naključnih napak smo se odločili za drugačen pristop. Geodet ponavadi točke 
vnese v prečne profile trase in v njih popravi morebitne napake, preden profile pošlje 
izvajalcu del. V programu Plateia smo nato v teh profilih označili višinske točke na ključnih 
delih, to je na linijah izkopov in nasipov za določen mesec. 
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Privzeta slika 13: Geometer vstavi podatke o novih plasteh v obstoječe profile trase, popravi morebitne napake ter 




Privzeta slika 14: Točke na liniji nasipa v fazi zemeljskih del tvorijo presečne linije iz katerih izdelamo 3D površino 
nasipa (Podobnik, J. in sod. 2006). 
 
Te točke program poveţe med prečnimi profili v linije, ki jih nato shranimo v datoteko. Te 
linije se imenujejo presečne linije. V situaciji, kjer imamo aktivno os trase, program iz 
datoteke odčita podatke o presečnih linijah in jih vnese v situacijo v obliki 3D krivulj. Te 
krivulje nato poveţemo in dobimo nove površine.  
 
Tak način je omogočil natančno modeliranje in s tem boljšo vizualizacijo faz zemeljskih del. 
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Slika 13: Uporaba presečnih linij daje natančen model stanja del na določen datum. 
 
V 3D model projekta smo vstavili tudi stacionaţe z oznakami, saj je pomembno, da se 




Slika 14: V modelu vstavljene stacionaže omogočajo informacijo o tem, kateri del trase gledamo. 
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Med aktiviranjem projekta v Plateia smo med drugim prišli tudi do izdelave masnega profila, 
ki pa se je razlikoval od masnega profila iz projektne dokumentacije PGD.  Projektant namreč 
upošteva določen odstotek materiala, ki je zaradi slabih karakteristik neprimeren za uporabo v 
nasipih, količine takega materiala pa ne upošteva v masnem profilu. Preostali izkopni material 
je tako v masnem profilu po količini enak  materialu, potrebnem za nasipe. V našem primeru 
je bilo izkopnega materiala za pribliţno 40% več kot materiala, predvidenega za nasipe.  
 
Masni profil iz projektne dokumentacije tako prikazuje bilanco vgradljivega izkopnega 
materiala in nasipnega materiala, ki sta v pribliţno enakih količinah za celotno traso. Masni 
profil, ki smo ga izdelali mi, pa vključuje celoten izkopni material, neupoštevajoč vgradljivost 
materiala. Za izvajalca je tudi to pomemben podatek, saj si mora pripraviti ustrezne moţnosti 
za deponiranje materiala. Vgradljiv izkopni material se namreč sproti prevaţa na stacionaţe, 
kjer se izdelujejo nasipi, medtem ko je nevgradljiv material potrebno odstraniti iz trase in ga 
ustrezno deponirati. 
 
Seveda so projektantove ocene vgradljivosti materiala pribliţne – na podlagi geoloških 
poizvedb, torej vrtin, ki pa same dajo pribliţno oceno in dopuščajo moţnost precejšnje razlike 
med ocenjenim in dejanskim stanjem na terenu. To pomeni, da nikakor ne moremo vedeti, 
koliko izkopanega materiala je neprimernega za nasipe dokler se material ne izkoplje in 
preveri s strani geomehanikov. Vsekakor pa je izračun celotnega izkopnega materiala, ne 
glede na vgradnljivost, za izvajalca uporaben podatek, da si lahko ustrezneje načrtuje 
deponiranje. 
 
5.3 Povzetek dela 
 
Iz dokumentacije PGD smo iz situacije pridobili plastnice, ki nam dajo podatke o terenu ter os 
avtocestnega odseka (horizontalni potek ceste). Iz vzdolţnega profila smo vzeli vertikalni 
potek osi oz. niveleto. S pomočjo teh podatkov smo izdelali potek trase v programu Plateia. Iz 
PGD smo uporabili prečne profile tako, da smo izvozili podatke o prečnih profilih in jih 
uvozili v naš projekt. Tako smo dobili vse potrebne podatke za izdelavo 3D modela ceste v 
programu Civil 3D. 
 
Schrott, M. 2009. Uporaba prostorskega modeliranja pri načrtovanju in gradnji prometnic. 45 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer.                      
 
Slika 15: Shematski prikaz postopka izdelave 3D modela ceste. 
 
Za izdelavo 3D animacije poteka zemeljskih del smo uporabili podatke o stanju na terenu za 
vsak mesec posebej (te podatke geometer vstavi v prečne profile v obliki linij) ter jih uvozili v 
naš 3D model. Zaradi naključnih napak pri merjenju na terenu nismo mogli neposredno 
uporabiti višinskih toč, temveč smo uporabili linije, pri katerih je geometer upošteval te 
napake in jih odpravil.  V modelu smo te linije medsebojno povezali po profilih in tako dobili 
površine. Tako smo izdelali 3D modele za posamezna stanja na terenu za vsak mesec posebej. 
V programu NavisWorks smo te modele medsebojno povezali in izdelali animacijo prehoda 
med modeli in s tem poteka zemeljskih del. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi smo skušali ugotoviti, kakšne so koristi uporabe prostorskega modeliranja 
objektov ter kakšne so trenutne moţnosti glede programske in računalniške opreme. Raziskali 
smo trenutno stanje ter moţnosti uporabe BIM tehnologije v gradbeništvu na splošno. 
Ugotovili smo, da je uporaba tehnologije BIM še v fazi študij in razvoja ter da se v praksi pri 
projektih nizkih gradenj še ne uporablja.  
 
Za praktični primer smo izbrali traso AC Pluska – Ponikve, kjer so v času te študije potekala 
zemeljska dela. Uporabljali smo programe PLATEIA 2009,  Autodesk Civil 3D 2009 ter 
NavisWorks 2009. Kot najzamudnejše delo se je izkazala aktivacija projekta v ustreznem 
programu, to je tistem, v katerem se izdela projekt. V postopku aktivacije projekta smo 
upoštevali naslednje parametre projekta: 
 
- horizontalni potek osi v situaciji, 
- število in širine voznih pasov s sredinskim nevoznim pasom, 
- razširitve pasov, 
- prečne nagibe vozišča, 
- vijačenja, 
- višinski potek osi oziroma niveleto ter 
- digitalne plastnice terena, na katerem se gradi projekt. 
-  
Vse nadaljnje delo sestoji iz črpanja podatkov iz prečnih profilov v projektni dokumentaciji 
PGD. Delo ni zahtevno in tudi ne zamudno. Za izdelavo 3D modela je iz prečnih profilov 
potrebno pridobiti tudi terenske podatke (točke), saj podloga iz situacije za ta namen ni 
primerna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je teren v situaciji velikokrat zastarel. Ko projektant 
izdela prečne profile,  geometri na novo izmerijo teren v območju profilov. Izmerjeni teren je 
nato uporabljen v prečnih profilih, ne pa tudi v situaciji. Drugi razlog je količina podatkov 
podloge v situaciji. Ta je namreč lahko precejšnja in v našem primeru se je pokazalo, da 
enostavna računalniška oprema ni kos taki mnoţici podatkov.  
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Izdelava 3D modela projekta iz podatkov v prečnih profilih  je tako dokaj enostavna in tudi 
zelo natančno predstavlja projekt, kot si ga je zamislil projektant. 
 
S programi, ki smo jih uporabljali, v okviru našega dela ni bilo moţno enostavno izdelati 
modela podzemnih infrastrukturnih instalacij, kot so kanalizacija, vodovod ali 
elektroinštalacije. . Za uporabnost 3D modela v nizkogradnji je ključnega pomena, da so v 
modelu vključeni vsi elementi projekta, saj je poleg organizacije del in spremljanja izvedbe 
del prav tako pomembno arhiviranje projekta na način, da se kasneje pri morebitni 
rekonstrukciji ali dograditvi lahko dostopa do ustreznih podatkov starega projekta. 
Pomembno je, da na mestu, kjer gradimo nov objekt, poznamo stanje na terenu in morebitno 
infrastrukturo pod terenom. 
 
Poleg detajlnega modela smo skušali ustvariti model, ki bi poleg vizualizacije dal tudi druge 
informacije, kot so količine materialov za zemeljska dela, zgornji ustroj, kanalete, jaški in 
podobno. 
Ugotovili smo, da sam 3D model ne omogoča dostopa do teh podatkov, temveč je do njih 
mogoče priti iz drugih elektronskih dokumentov, predvsem iz prečnih profilov v programu 
Plateia. V tem programu je zelo poenostavljeno in avtomatizirano vrednotenje količin vseh 
vrst zemeljskih del, kot so nasipi, izkopi, dodatne poglobitve, zasipi, protihrupni nasipi ipd. 
Na enak način se določa količine materialov zgornjega ustroja. Podoben princip velja za vse 
zvezne parametre voziščne konstrukcije, pri diskretnih pa ne. To so npr. prečne cevi, jaški, 
kanalete prečno na cestišče in prometni znaki.  Tu je spet potreben drugačen pristop,  na 
primer merjenje razdalj in določanje števila montaţnih elementov. 
 
Programi se sicer razvijajo v smeri, kjer bo mogoče iz modela črpati zvezne in diskretne 
količine materialov v projektu. V večini projektantskih programov se danes projektira v 3D, 
kar pomeni, da je poleg tega, da programi omogočajo vrednotenje nekaterih količin, moţen 
tudi pogled na projekt v 3D. 
 
Po mnenju izvajalca del je uporaba projektantskih programov za izvajalska dela smiselna. 
Med delom smo ugotovili naslednje prednosti za izvajalca del pri uporabi projektantskih 
programov: 
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- izdelava modela projekta za vizualizacijo z detajliranimi elementi trase, ki izvajalcu 
olajšuje organizacijo del, 
- izdelava prostorske animacije terminskega plana s pripadajočimi količinami in 
potrebnim časom za posamezna dela, 
- sprotna evidenca in izračunavanje izvedenih zemeljskih del iz prečnih profilov v 
sodelovanju z geometri, 
- predstavitev poteka oziroma napredka del investitorju, 
- boljša preglednost nad izvedbo del projekta, 
- boljše moţnosti odkritja morebitnih napak v projektu, 
- laţje prikazovanje dodatnih oziroma nepredvidenih del investitorju in s tem laţje 
obračunavanje del. 
 
Za razširjeno uporabo BIM-a pri nizkih gradnjah je potreben nadaljnji razvoj programske 
opreme, ki bi omogočala avtomatizirano izdelavo detajlnih modelov projektov, moţnost 
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